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Data da
Monitoração:

     
Avanço
Físico
Acumulado
do
Instrumento
(%):

    
Situação: Em Execução

    
Posterga
Fim da
Vigência?

NÃO

    
Obs.: Indicar
como SIM,
quando a
execução do
instrumento
for
interrompida,
ou seja
paralisada, e
quando essa
paralisação
implicar em
prorrogação
da vigência
final !

Retornar à Bandeja Incluir

 Brasília / DF, Sexta-feira, 26 de Julho de 2019, 14:17 h (IP do cliente:
10.1.151.1). (Autenticação ad)

8ª/GRI/UAF - Unidade Regional de Administração Fundiária

HAROLDO CASTRO CRUZ   

PESQUISAR DADOS METAS/MONITORAMENTO FÍSICO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO CONSULTAS E
FORMULÁRIOS CONFIGURAÇÕES

 

Monitoramento Físico Metas Físicas

 

  Convênio 8.052.00/2018 (Em Execução)  

Objeto: Celebrar convênio com o município de Dom Pedro - MA objetivando a recuperação de estradas vicinais.
O instrumento vence em 13/06/2020 (Leia a Decisão 053/2015). Faltam 323 dias para o vencimento.

 MONITORAMENTO GLOBAL DO INSTRUMENTO 

 MONITORAMENTO DAS METAS FÍSICAS INDIVIDUALIZADAS 

 Metas Cadastradas                                                                                                                                      Estágios Atual/Última Monitoração  
 Meta/Localização - Quantidade
Total  Não Iniciado  Em Execução  Concluído  Paralisado

    Recuperação de estrada vicinal
         Dom Pedro, Maranhão, Brasil
(Município) - 1,0 (quilômetro)   1,0   

Descrição do
Monitoramento
: 
  ( Caracteres
restantes:  
5000 )

 Relação de Monitorações Efetuadas 0 0  
 Data  Avanço Físico

Acumulado do
Instrumento (%)

 Situação  Posterga Fim da
Vigência?

 Descrição do Monitoramento  Data de
Atualização

 Responsável  Ações

 25/07/2019  30 %  Em Execução  NÃO   Programado o acompanhamento
agosto/2019, pago segunda parcela....

 25/07/2019
09:15

 HAROLDO CASTRO CRUZ

 20/05/2019  30 %  Em Execução  NÃO  Liberado proc. 0362/2019-88, segunda
parcela Dom Pedro/MA...

 20/05/2019
09:10

 HAROLDO CASTRO CRUZ

 29/04/2019  30 %  Em Execução  NÃO  Aguardando a fiscalização prevista para maio
2019.......

 29/04/2019
16:17

 HAROLDO CASTRO CRUZ

 15/04/2019  1 %  Em Execução  NÃO  Aguardando a fiscalização prevista para maio
2019....

 15/04/2019
15:26

 HAROLDO CASTRO CRUZ

 04/02/2019  1 %  Em Execução  NÃO   Desde 04/12/2018, solicitado paga R$
285.000,00, proc. 59580.000816/2018-30 ...

 04/02/2019
15:15

 HAROLDO CASTRO CRUZ

 14/12/2018  1 %  Em Execução  NÃO  Aguardando pagamento da primeira parcela
pactuada e acompanhamento da obra....

 14/12/2018
17:10

 HAROLDO CASTRO CRUZ

 01/11/2018  1 %  Em Execução  NÃO  Aprovação do projeto básico e licenciamento
ambiental...

 01/11/2018
14:15

 HAROLDO CASTRO CRUZ

 03/08/2018  0 %  Em Execução  NÃO  Aguardando documentação com fins retirada
da cláusula suspensiva.......

 03/08/2018
14:50

 HAROLDO CASTRO CRUZ

 16/07/2018  0 %  Em Execução  NÃO  Aguardando documentação com fins retirada
da cláusula suspensiva....

 16/07/2018
09:46

 HAROLDO CASTRO CRUZ

 14/06/2018  0 %  Em Execução  NÃO  Celebração de Convênio em 13 de junho de
2018....

 26/06/2018
13:11

 Rubens Silva Araujo

 30/05/2018  0 %  Em Celebração  NÃO  Novo Instrumento do Tipo CV de nº
8.052.00/2018 foi Cadastrado com as
informações da solicitação de ...

 30/05/2018
13:35

 Henrique Guelber Barros
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