
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDROGABINETE DO PREFEITOCNPJ: 06.137.293/0001-30

____________________________________________________________________________________________________
Praça Teixeira de Freitas, nº 72, Centro, CEP: 65.765-000, Dom Pedro - MA.

RELAÇÃO DE OBRAS PARALISADAS DE DOM PEDRO/MA
Atualizada em: 04/06/2025

DOM PEDRO
ID OBRA TIPOLOGIA MOTIVO DA PARALISAÇÃO

RESPONSÁVELPELAINEXECUÇÃOTEMPORÁRIA
DATA PARARETOMADA

1007882
QuadraEscolarCoberta001

Cobertura deQuadraEscolarPequena

A gestão atual encontrou todasas obras com problemas,representamos judicialmente aempresa, como também agestão anterior para prestaçãode contas. Portanto todas asobras encontra-se emobservação até a solução dosproblemas, por conta dopercentual de execução nãoiniciado pela empresa atual. Emprocesso de repactuação determo com o FNDE.

Empresaexecutoraabandonou aobra

Processo derepactuaçãoaguardando análisepara a geração donovo termo eelaboração dedocumentação paranova licitação.Previsão deretomada:30/10/2025

27392 PovoadoSantaVitória
Escola 4Salas

A gestão atual encontrou todasas obras com problemas,representamos judicialmente aempresa, como também agestão anterior para prestaçãode contas. Portanto todas asobras encontra-se emobservação até a solução dosproblemas, por conta dopercentual de execução nãoiniciado pela empresa atual.Repactuação de termo jácelebrada com o FNDE.

Empresaexecutoraabandonou aobra

Processo derepactuaçãoencerrado, novotermo gerado edocumentação jáencaminhada paranova licitação.Previsão deretomada:30/08/2025

27393 PovoadoTriângulo Escola 6Salas

A gestão atual encontrou todasas obras com problemas,representamos judicialmente aempresa, como também agestão anterior para prestaçãode contas. Portanto todas asobras encontra-se emobservação até a solução dosproblemas, por conta dopercentual de execução nãoiniciado pela empresa atual.Repactuação de termo jácelebrada com o FNDE.

Empresaexecutoraabandonou aobra

Processo derepactuaçãoencerrado, novotermo gerado edocumentação jáencaminhada paranova licitação.Previsão deretomada:30/08/2025
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1074186 Rua DoSossego Escola 6Salas

A gestão atual encontrou todasas obras com problemas,representamos judicialmente aempresa, como também agestão anterior para prestaçãode contas. Portanto todas asobras encontra-se emobservação até a solução dosproblemas, por conta dopercentual de execução nãoiniciado pela empresa atual.Repactuação de termo jácelebrada com o FNDE.

Empresaexecutoraabandonou aobra

Processo derepactuaçãoencerrado,aguardando ageração do novotermo paraelaboração dedocumentação paranova licitação.Previsão deretomada:30/09/2025

27391
EscolaAluízioDeAzevedo

Escola 12Salas

A gestão atual encontrou todasas obras com problemas,representamos judicialmente aempresa, como também agestão anterior para prestaçãode contas. Portanto todas asobras encontra-se emobservação até a solução dosproblemas, por conta dopercentual de execução nãoiniciado pela empresa atual.Repactuação de termo jácelebrada com o FNDE.

Empresaexecutoraabandonou aobra

Processo derepactuaçãoencerrado, novotermo gerado edocumentação jáencaminhada paranova licitação.Previsão deretomada:30/08/2025

1006074 BairroJoséCordeiro
Creche Pré-Escola - Tipo1

A gestão atual encontrou todasas obras com problemas,representamos judicialmente aempresa, como também agestão anterior para prestaçãode contas. Portanto todas asobras encontra-se emobservação até a solução dosproblemas, por conta dopercentual de execução nãoiniciado pela empresa atual.Repactuação de termo jácelebrada com o FNDE.

Empresaexecutoraabandonou aobra

Processo derepactuaçãoencerrado,aguardando ageração do novotermo paraelaboração dedocumentação paranova licitação.Previsão deretomada:30/09/2025

1000929
QuadraEscolarCoberta002

QuadraEscolarCoberta comVestiário

A gestão atual encontrou todasas obras com problemas,representamos judicialmente aempresa, como também agestão anterior para prestaçãode contas. Portanto todas asobras encontra-se emobservação até a solução dosproblemas, por conta dopercentual de execução nãoiniciado pela empresa atual.Repactuação de termo jácelebrada com o FNDE.

Empresaexecutoraabandonou aobra antes daconclusão eentrega final dosserviços

Processo derepactuaçãoencerrado,aguardando ageração do novotermo paraelaboração dedocumentação paranova licitação.Previsão deretomada:30/09/2025
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1000930
QuadraEscolarCoberta004

QuadraEscolarCoberta comVestiário

A gestão atual encontrou todasas obras com problemas,representamos judicialmente aempresa, como também agestão anterior para prestaçãode contas. Portanto todas asobras encontra-se emobservação até a solução dosproblemas, por conta dopercentual de execução nãoiniciado pela empresa atual.Repactuação de termo jácelebrada com o FNDE.

Empresaexecutoraabandonou aobra

Processo derepactuaçãoencerrado,aguardando ageração do novotermo paraelaboração dedocumentação paranova licitação.Previsão deretomada:30/09/2025


